

2022年度 環境共生部会の活動計画案

年間スケジュール案について

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
植花活動												
①維持管理	<div>地権者と日常維持管理を実施</div>											
	<div>花壇看板の設置</div>											
②花壇の拡充検討	<div>事務局事前検討</div> <div>環境共生部会で検討</div> <div>環境共生部会合意完了</div> <div>地権者及び行政と調整</div> <div>秋植え準備作業</div> <div>秋植え花壇拡充 (10月1週又は2週目予定)</div>											
③植花活動への ワーカーの参加	<div>ワーカーの参加の仕掛けづくり（事務局検討）⇒ OBP協議会として相応しい企画案により実施</div>											
簡易AEMS の運用継続	<div>簡易AEMSの運用を継続。 2023年度実施予定の事業評価について、事前検討（事務局）</div>											