
2022 年７月 13 日（水） 

７月度運営委員会 資料 

 

安全安心部会 報告（レジュメ） 

 

 

I. 2022 年度大阪ビジネスパーク都市安全確保促進事業における事前打合せ会議の開催結果について 

１. 日時：2022 年 6 月 16 日（木） 15：30～17：00 

２. 場所：OBP 協議会事務所 

３. 出席者 

➢ 株式会社朝日ビルディング 勝浦運営委員 

➢ 委託先 

日建設計総合研究所（鈴木、土肥）、有限会社創遊計画（松原） 

➢ 事務局 諏訪、山本 

 

【議 案】 

①. 2022 年度 災害時行動確認訓練の実施の検討について 

➢ 検討内容については、別紙「OBP 協議会 令和４年度 災害時行動訓練の実施イメージ」のとおりです。

現在、2022 年 7 月 25 日（月）の打合せ会議に向けて、この会議での意見等を反映して R4 年度訓練実

施計画などの資料を作成中です。 

②. 2022 年度 大阪ビジネスパーク都市安全確保促進事業の年間スケジュールについて 

2022/06/16 会議後の更新版 

月 打合せ・部会等 検討内容 

4 月 14 日(木) 第１回安全安心部会 
⚫ 防災Web システムのデモ 
⚫ 安全安心部会の年間計画案の確認 

5 月 17 日(火) 事務局打合せ 
⚫ 防災Web システムのデモ 
⚫ R4 年度安全確保事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認 
⚫ R4 年度訓練日程 

6 月 16 日(木) 事務局打合せ 
⚫ R4 年度訓練実施内容素案 
⚫ 今年度の事務局スケジュール 

7 月 25 日(月) 事務局打合せ 

⚫ R4 年度訓練実施計画書 
⚫ 訓練後振り返りWS案 
⚫ 防災Web システム試行の計画 
⚫ 新宿駅周辺訓練視察の目的の整理 

8 月 
一週目 第２回安全安心部会 

⚫ 訓練実施計画書 
⚫ 共助における防災Web システムの活用
（R4年度訓練に向けて） 

10 日(水) 運営委員会 ※第２回安全安心部会と同様 

9 月 

上旬 事務局打合せ 
⚫ R4 年度訓練実施計画書の最終確認 
⚫ 訓練当日の流れの確認 
⚫ 新宿駅周辺訓練視察の調整 

未定 第３回安全安心部会 
⚫ 防災Web システム試行(操作訓練) 
⚫ 無線の操作確認 



10 月 
25 日(火) 

第４回安全安心部会 
(前日準備)※対面 

⚫ 前日の訓練打合せ 
⚫ 防災WEB システムの再確認※説明のみ 
⚫ 無線の操作確認 

26 日(水) 
災害時行動訓練(当日) 
※オンライン 

⚫ WEB訓練 

11 月 

上旬 メール共有 
⚫ 訓練／振り返りWS実施報告内容の確
認 

未定 第５回安全安心部会 
⚫ 訓練／振り返りWS実施報告 
⚫ 防災WEB システムの運用の改善点 
⚫ R5 年度事業計画・予算案 

12 月 
上旬 

新宿駅周辺訓練「現地本部運
営訓練」視察 

※事例レポートのみ(視察は次年度以降)に
なる可能性もあり 

中旬 メール共有 ⚫ 新宿駅周辺訓練視察報告 

1 月 未定 事務局打合せ 

⚫ Web システムを踏まえた災害時行動マニ
ュアル改定版の内容確認 

⚫ OBP安全確保事業の長期ロードマップ
内容確認 

■…事務局メンバにて検討する内容 

 

 

II. 安全安心部会の開催予定について 

2022 年 7 月 25 日（月）の事務局会議で R4 年度訓練実施計画などについて精査した後、R4 年度訓練実施計画など

について安全安心部会に諮ったうえで、事業を進めていく予定です。 

なお、安全安心部会は、８月第１週を目途に開催させていただく予定です。 

以上 


