
（１） 取組みの進め方

『ＯＢＰ夜間景観の現状調査』
の実施 【ＬＥＭ委託】

『エリア全体の灯り計画』
の策定

【ＬＥＭ委託】

『街路灯更新の方向性』
の検討

部会議論

部会～理事会議論

部会議論

『照明照射等
実験・反響調査』
の実施 （継続）

【ＬＥＭ委託】

次年度計画・予算策定

◎全体計画・予算 運営委員会承認 （１月）

（２） 部会検討事項

１．ＯＢＰの夜間景観について現状調査の実施
① 街路灯の有無、照度、劣化度合、外観（見栄え）

・主道路（パークアベニュー、南北道路、川沿い、玉造筋）
・公開空地及び民地
・公園

② ビル夜景の外観
・他事例比較からの考察
・ビル（地権者）単位の取組み可能性案

③ 照明照射およびイルミネーションの方策
・適地、方法、時期、期間
・実験の継続実施 （運営、コスト、調査等）

２．街路灯更新に係る方向性検討
① 整備の方向性およびコスト負担の論議

② 行政当局との協議

３．上記１、２を踏まえたエリア全体の灯り計画案の策定
① エリア活性化に資するワーカー視点の夜間景観価値の向上

② 街路灯整備のあり方 （景観面、安全面）

２０２２年度 景観価値向上策に係る灯り系事業の取組み（案） ２０２２．５．２６ 第１回都市再生部会

（７月～８月）

（８～１１月）

（１１月）

（６～10月）

（適宜）


