

2022（R4）年度 大阪ビジネスパーク都市安全確保促進事業 スケジュール案

2022/08/01 更新

…事務局メンバにて検討する内容

月	打合せ・部会等		検討内容
4月	14日(木)	第1回安全安心部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防災 Web システムのデモ</li> <li>● 安全安心部会の年間計画案の確認</li> </ul>
5月	17日(火)	事務局打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防災 Web システムのデモ</li> <li>● R4 年度安全確保事業スケジュール確認</li> <li>● R4 年度訓練日程</li> </ul>
6月	16日(木)	事務局打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R4 年度訓練実施内容素案</li> <li>● 今年度の事務局スケジュール</li> </ul>
7月	25日(月)	事務局打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R4 年度訓練実施計画書</li> <li>● 訓練後振り返り WS 案</li> <li>● 防災 Web システム試行の計画</li> <li>● 新宿駅周辺訓練視察の目的の整理</li> </ul>
8月	一週目	第2回安全安心部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訓練実施計画書</li> <li>● 共助における防災 Web システムの活用（R4 年度訓練に向けて）</li> </ul>
	10日(水)	運営委員会	※第2回安全安心部会と同様
9月	上旬	事務局打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● R4 年度訓練実施計画書の最終確認</li> <li>● 訓練当日の流れの確認</li> <li>● 新宿駅周辺訓練視察の調整</li> </ul>
	未定	第3回安全安心部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 防災 Web システム試行(操作訓練)</li> <li>● 無線の操作確認</li> </ul>
10月	25日(火)	第4回安全安心部会 (前日準備)※対面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 前日の訓練打合せ</li> <li>● 防災 WEB システムの再確認※説明のみ</li> <li>● 無線の操作確認</li> </ul>
	26日(水)	災害時行動訓練(当日) ※オンライン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WEB 訓練</li> <li>● 振り返り WS 実施</li> </ul>
11月	上旬	メール共有	● 訓練／振り返り WS 実施報告内容の確認
	未定	第5回安全安心部会	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訓練／振り返り WS 実施報告</li> <li>● 防災 WEB システムの運用の改善点</li> <li>● R5 年度事業計画・予算案</li> </ul>
12月	上旬	新宿駅周辺訓練「現地本部運営訓練」視察	※事例レポートのみ(視察は次年度以降)になる可能性もあり
	中旬	メール共有	● 新宿駅周辺訓練視察報告
1月	未定	事務局打合せ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Web システムを踏まえた災害時行動マニュアル改定版の内容確認</li> <li>● OBP 安全確保事業の長期ロードマップ内容確認</li> </ul>